

Расчет средств, связанных с применением прогнозных индексов

Дата составления сметной документации (в ценах)	01.03.2023г
Дата начала выполнения работ	01.06.2024г
Нормативный срок выполнения работ, мес	9,00 МЕС.
Итого на дату разработки сметной документации	4 602,735
Прогнозный индекс с нарастающим итогом	1,1122
Итого на дату начала выполнения работ, тыс. руб.	5 119,162
Средства, учитывающие применение прогнозных индексов на дату начала выполнения работ, тыс. руб.	516,427

Месяц выполнения работ	Нормы задела по месяцам, %	Стоимость, тыс. руб.	Ежемесячный прогнозный индекс стоимости СМР	Ежемесячный прогнозный индекс стоимости СМР (с нарастающим итогом)	Стоимость с учетом прогнозного индекса, тыс.руб.
1	2	3	4	5	6
Июнь 2024	8	409,533	1,0067	1,0067	412,277
Июль 2024	10	511,916	1,0067	1,0134	518,776
Август 2024	12	614,299	1,0067	1,0202	626,708
Сентябрь 2024	14	716,683	1,0067	1,0270	736,033
Октябрь 2024	16	819,066	1,0067	1,0339	846,832
Ноябрь 2024	16	819,066	1,0067	1,0408	852,484
Декабрь 2024	14	716,683	1,0067	1,0478	750,940
Январь 2025	10	511,916	1,0054	1,0535	539,304
Февраль 2025	0	0,000	1,0054	1,0592	0,000
Итого	100,00	5 119,162			5 283,354

Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости строительно-монтажных работ в нормативный срок выполнения работ, тыс.руб.	164,192
--	---------