

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник СОФ 3 РУ  
Авраменко Н.А.  
« 26 » / 04 2024г.

**ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ГРАФИК**  
проведения работ по очистке оборудования  
от закристаллизованного осадка КС1  
и глинисто-солевого шлама на 2024 год

Наименование оборудования, инв.№	Период выполнения работ	Время работы спецоборудования	Количество привлекаемых единиц спецтехники	
Баки ЧМ №1- инв.№ 356121 Баки ЧМ №2- инв.№ 356122 Баки ЧМ №3- инв.№ 356123 Баки ЧМ №4- инв.№ 356124 Баки ЧМ №5- инв.№ 356125 Баки ЧМ №6- инв.№ 356126 Баки ЧМ №7- инв.№ 356127 Баки ЧМ №8- инв.№ 350346 Баки ЧМ №9- инв.№ 350347 Баки ЧМ №10- инв.№ 350348 Баки ЧМ №11- инв.№ 351396 Баки ЧМ №12- инв.№ 351397 Баки ЧМ №13- инв.№ 351398 Баки ЧМ №14- инв.№ 351398 Баки ЧМ №15- инв.№ 360021 Баки ЧМ №16- инв.№ 360022	Май	24 часов	1 единица	
	Июнь	24 часов	1 единица	
	Июль	24 часов	1 единица	
	Август	24 часов	1 единица	
	Сентябрь	24 часов	1 единица	
	Октябрь	168 часов	2 единицы	
	Баки ГМ №1- инв.№ 171506 Баки ГМ №2- инв.№ 171507 Баки ГМ №3- инв.№ 358238	Ноябрь	24 часов	1 единица
		Декабрь	8 часов	1 единица

Составил Нач. отд. сгушения

  
Иванов Д.А.